

## 「用地圖則申請」進度表

2008年10月：開始用地圖則申請



2008年11月：完成“50% 工程圖則”



2009年1月：完成“100% 工程圖則”



2009年2月：完成用地圖則申請及獲發建築證



2009年4月：開始建築工程

### 建堂委員會

主席：蔡業慧執事

副主席：鄧天太牧師

文書：吳上里長老

會計：黎淑妍

建築：胡建美、陳貝思



## 同心祈求上帝施恩

「願主我們神的榮美，歸於我們身上。願你堅立我們手所作的工；  
我們手所作的工，願你堅立。」（詩篇90:17）

市政府的「社區計劃」部門於10月20日寄來電郵，就我們的用地圖則申請初步提出三項問題，需要我們跟進。其中兩項是關於未來擴堂的房間用途及第三幅地地契的業權情況，建堂委員會已提供詳盡的資料作澄清。

至於第三項問題則較為複雜。主要的問題是，市政府目前並不同意我們將粵語堂停車場沿著Silver Star Blvd的草地面積收窄及對樹木進行移動。我們原先有這樣的安排是建基於以下的考慮：

- （一）確保有足夠的車位，並且能夠設置行人通道往英語堂；
- （二）符合市政條例對消防車通道擴闊的要求；
- （三）移動現有的樹木後，我們將種植更多的樹木及植物。

我們建堂委員會及長議會將儘快商討如何向市政府跟進。我們的原則是儘力配合法例的要求，並與市政府建立良好的關係。但願天父上帝保守我們的工作，也保守我們的見證！

### 代禱事項：

- 為建堂委員會及長議會有智慧地處理問題禱告。
- 為劃則師及建堂委員會與市政府有坦誠及建設性的溝通禱告。
- 市政府內各個部門將於11月10日前就用地途則申請陸續提出評審報告，求主施恩！
- 劃則師較早前訂下進度表（第4頁），祈求天父帶領我們能按時完成。
- 目前全球經濟不景氣，盼望弟兄姊妹不要因此灰心，祈求父神保守我們好好管理祂的家。

## 同心奉獻：50 萬擴堂籌款運動

**擴堂異象：**感謝神在過去27年不斷加增仕宣蒙恩得救和聚會的人數。目前聚會地方已嚴重不足，爲了不影響各項聚會及事工的正常運作，並且拓展更多的空間和設施推動本會的五大異象，教會將進行擴堂計劃，並呼籲弟兄姊妹憑信心奉獻。

**財務安排：**我們的建築費預算將維持在三百五十萬（不包括稅項及家具 / 器材費用）。教會的財政長老將會與銀行商討安排建築貸款事宜，而目前教會的財政狀況是**零負債**。另外，在工程展開之後，一切預算、開支及財務事宜將有建堂委員會的成員Amy黎淑妍（註冊會計師）管理。教會亦會持守著保守和審慎的理財策略。

**籌款原因：**當擴建工程在2009年4月開始時，預計每月的工程開支爲五十萬。由於銀行在提供流動資金作工程開支方面，往往需要一定的程序和時間，故此我們希望能在明年4月份前籌得五十萬，已作爲現金儲備(Cash Reserve)去應付即時的工程開支。

**奉獻承擔：**目前粵語堂及英語堂成人主日崇拜的聚會人數約爲1340人。假設以1300人作單位去承擔五十萬的籌款目標，從2008年10月至2009年4月（共6個月），每人每月的「建堂基金奉獻」(Building Fund Offering)約爲\$65。

**奉獻操練：**擴堂發展是仕宣這個大家庭一起回應上帝的心意。我們祈求神賜信心給我們，好叫各人積極回應神家擴展的需要。當然，聖經的原則是「多給誰，便向誰多取」（路12:48）。能力大一點的可以多付一點；能力不足的，也可按信心程度奉獻。對整個教會而言，我們正在經歷信心與擺上的操練！

**奉獻步驟：**弟兄姊妹可在平常的十一奉獻以外，按著感動每週或每月定期奉獻在建堂基金上，你只要在奉獻信封上的「建堂基金」(Building Fund)上註明獻金數目即可。

2008年10月4日至10月19日所收到的建堂基金：\$28,205.50

